

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : (김광민)

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	굴화처리구역 하수관로 부설공사 실시설계용역	22.08.30 ~ 23.06.29 ※과업종지: 22.12.27 (잔여185일)	3개월이상 과업종지 중복제외	403	울산광역시	
2	충북혁신도시 수질복원센터 증설 사업 기본 및 실시설계용역	25.12.03 ~ 27.05.24 ※과업종지: 26.04.01 (잔여419일)	3개월이상 과업종지 중복제외	1,839	충청북도 음성군 수도사업소	
3	2026년 신안군 공공하수종말처리 시설 하수관로 기술진단 용역	26.08.18 ~ 27.01.14	3.87개월 (116일)	368	전남광주통합특별시 신안군	
4	충주시 공공하수도(주덕, 양성1, 2) 기술진단 용역	26.09.01 ~ 27.01.28	4.33개월 (130일)	261	충청북도 충주시	
계			8.2개월 (68.33%)			

□ 상하수도 분야책임기술인 : (박선우)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	장호원 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	24.10.28 ~ 25.10.27 ※과업중지: 25.04.17 (잔여194일)	3개월이상 과업중지 중복제외	797	경기도 이천시	
2	시흥시 방산하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	25.07.29 ~ 26.12.25	3.2개월 (96일)	2,774	경기도 시흥시	
3	춘천시 수도정비 기본계획(변경) 수립용역	26.07.16 ~ 28.07.04	21.77개월 (653일) 최대치 적용 12개월	1,501	강원도 춘천시	
4	여주시 소규모 하수관로 설치사업 기본 및 실시설계용역	26.09.04 ~ 28.03.03	17.67개월 (530일) 최대치 적용 12개월	1,507	경기도 여주시 하수사업소	
계			27.2개월 (226.67%)			

□ 토질·지질 분야책임기술인 : (김규형)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	대술 신양지구 농어촌마을하수도 정비사업 외 1건 기본 및 실시설 계용역	26.03.24 ~ 27.11.13	13.97개월 (419일) 최대치 적용 12개월	3,982	충청남도 예산시	
계			12개월 (100.00%)			

□ 기계 분야책임기술인 : (박양수)

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	세종특별자치시 상수도관망 전문 기술진단 용역	25.07.16 ~ 27.01.06	3.6개월 (108일)	1,129	세종특별자치시 상하수도사업소	
2	2026년 신안군 공공하수종말처리 시설 하수관로 기술진단 용역	26.08.18 ~ 27.01.14	3.87개월 (116일)	368	전남광주통합특별시 신안군	
3	충주시 공공하수도(주덕, 양성1, 2) 기술진단 용역	26.09.01 ~ 27.01.28	4.33개월 (130일)	261	충청북도 충주시	
계			11.8개월 (98.33%)			

□ 도시계획 분야책임기술인 : (정성훈)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	진주00산단(선도구역) 재생사업 조사설계 및 환지계획 용역	[본용역] 22.01.06 ~ 26.01.05 [사후관리용역] 26.01.06 ~ 29.01.05 ※과업중지: 25.08.06 (잔여153일)	3개월이상 과업중지 중복제외	893	한국토지주택공사	
2	천안 용곡눈들구역 도시개발사업 환지계획 용역	23.01.12 ~ 24.01.06 ※과업중지: 23.06.02 (잔여219일)	3개월이상 과업중지 중복제외	2,080	천안시	
3	춘양면 농어촌도로(리도203호~면 도101호) 선형 개량사업 실시설계 용역	23.11.01 ~ 27.04.25 ※과업중지: 25.11.14 ~ 26.10.30 (잔여180일)	3개월이상 과업중지 중복제외	572	화순군	
계			8.2개월 (68.33%)			

□ 상하수도 분야참여기술인 : (김일규)

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	구미 하이테크밸리(1단계) 통합 완 중저류시설 실시설계 용역	26.03.03 ~ 27.03.02	5.43개월 (163일)	543	한국수자원공사	
2	금산군 공공하수처리시설 및 하수 관로 기술진단용역	26.04.30 ~ 26.12.30	3.37개월 (101일)	969	충청남도 금산군	
3	북하지구 공공하수처리시설 설치 사업 기본 및 실시설계용역	26.05.15 ~ 27.08.07	10.7개월 (321일)	1,144	충청북도 단양군	
4	여주시 소규모하수관로 설치사업 기본 및 실시설계용역	26.09.04 ~ 28.03.03	17.67개월 (530일) 최대치 적용 12개월	1,508	경기도 여주시	
계			31.5개월 (262.5%)			

□ 토목구조 분야참여기술인 : (장은정)

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	군도15호선(오용~적량) 확포장공사 기본 및 실시설계 용역	23.08.24 ~ 26.12.31	3.4개월 (102일)	923	경상남도 남해군	
계			3.4개월 (28.33%)			

□ 전기 분야참여기술인 : (김은철)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	창녕군 수도정비계획(변경) 수립용역	24.06.07 ~ 27.02.24	5.23개월 (157일)	1,281	창녕군 건설사업국 수도과	
2	백령도 해수담수화시설공사 기본 및 실시설계용역	24.07.08 ~ 26.05.04 ※과업중지: 25.04.21 (잔여169일)	3개월이상 과업중지 중복제외	1,168	인천광역시 상수도사업본부	
3	충북혁신도시 수질복원센터 증설 사업 기본 및 실시설계용역	25.12.03 ~ 27.05.24 ※과업중지: 26.04.01 (잔여419일)	3개월이상 과업중지 중복제외	1,839	충청북도 음성군 수도사업소	
4	부여지구 논범용화용수공급체계구 축사업 세부설계 용역	25.12.16 ~ 27.04.09	6.7개월 (201일)	1,094	충청남도 부여군	
5	대술신양지구 농어촌마을하수도 정비사업 외 1건 기본 및 실시설 계용역	26.03.24 ~ 27.11.13	13.97개월 (419일) 최대치 적용 12개월	3,982	충청남도 예산군	
6	북하지구 공공하수처리시설 설치 사업 기본 및 실시설계용역	26.05.15 ~ 27.08.07	10.7개월 (321일)	1,144	충청북도 단양군	
계			34.63개월 (288.58%)			

□ 도시계획 분야참여기술인 : (김성주)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	수원당수 공공주택지구 조사설계 용역	[본용역] 17.03.30 ~ 25.09.30 [사후관리용역] 25.10.01 ~ 27.09.30	본용역 준공 중복제외	4,513	한국토지주택공사	
2	군도15호선(오용~적량) 확포장공 사 기본 및 실시설계 용역	23.08.24 ~ 26.12.31	3.4개월 (102일)	923	경상남도 남해군	
3	신도시-구도심 연계 도시계획 타 당성조사 및 기본계획수립 용역	25.11.28 ~ 27.03.26	6.23개월 (187일)	431	경기도 파주시	
계			9.63개월 (80.25%)			

□ 상하수도 실무기술인 : (안병찬)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	대술 신양지구 농어촌마을하수도 정비사업 외 1건 기본 및 실시설 계용역	26.03.24 ~ 27.11.13	13.97개월 (419일) 최대치 적용 12개월	3,982	충청남도 예산시	
2	여주시 소규모 하수관로 설치사업 기본 및 실시설계용역	26.09.04 ~ 28.03.03	17.67개월 (530일) 최대치 적용 12개월	1,507	경기도 여주시 하수사업소	
계			24개월 (200.00%)			

□ 토목구조 실무기술인 : (홍순혁)

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
“해 당 사 항 없 음”						
계			-개월 (0.00%)			

□ 전기 실무기술인 : (정은우)

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	봉화군 후속 노후 상수관망 정비 사업 기본 및 실시설계 용역	25.01.20 ~ 27.01.19	4.03개월 (121일)	3,878	한국수자원공사	
2	북한지구 공공하수처리시설 설치 사업 기본 및 실시설계용역	26.05.15 ~ 27.08.07	10.7개월 (321일)	1,144	충청북도 단양군	
계			14.73개월 (122.75%)			

☐ 도시계획 실무기술인 : (신정원)

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
“해 당 사 항 없 음”						
			-개월 (0.00%)			